

Tabel 1.

RENCANA KERJA TAHUNAN PUSATPELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (PPMKP)
TAHUN 2020

Instansi : Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi

[illegible]

Sasaran			Program	Kegiatan				Target Pelaksanaan Kegiatan												Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkatan Capaian (Target)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)			(8)			(9)			(10)			(9)
					- Peserta • TOR • Waktu <u>Output :</u> Terlatihnya Pengelola P4S <u>Outcome :</u> Tersedianya pengelola P4S yang mampu mengelola P4S dengan baik	Orang Buah Hari	80 1 7													
				3. Pelatihan Metodologi Permagangan bagi Pengelola P4S (40 Org, 7 Hr, 1 Akt)	<u>Input :</u> • Dana • SDM : - Narasumber/penceramah - Praktisi - Fasilitator Eksternal - Peserta • TOR • Waktu <u>Output :</u> Terlatihnya pengelola P4S <u>Outcome :</u> Tersedianya pengelola P4S yang kompeten dalam membimbing permagangan	Rupiah OJ OJ OJ Orang Buah Hari	137,850,000 6 6 8 40 1 7													Waktu Pelaksanaan : 15-21 Maret 2020 Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan
				4. Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Tingkat Dasar (40 Org, 3 Hr, 1 Akt)	<u>Input :</u> • Dana • SDM : - Narasumber - Praktisi - Peserta • TOR • Waktu <u>Output :</u> Terlatihnya ASN di bidang Pengelolaan Barang/Jasa <u>Outcome :</u> Tersedianya pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bersertifikat	Rupiah OJ OJ OJ Buah Hari Orang Orang	69,050,000 6 32 40 1 3 40 40													Waktu Pelaksanaan : 22 s.d 24 Juli 2020 Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan
				5. Pelatihan Digital Marketing bagi Pemuda Tani (80 Org, 7 Hr, 2 Akt)	<u>Input :</u> • Dana • SDM :	Rupiah	293,900,000													Waktu Pelaksanaan : Angk I : 1 - 7 Nopember 2020

Sasaran			Program	Kegiatan				Target Pelaksanaan Kegiatan												Keterangan		
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkatan Capaian (Target)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)			(8)			(9)			(10)			(9)		
					- Nasumber - Praktisi - Fasilitator Eksternal - Peserta • TOR • Waktu <u>Output :</u> Terlatihnya pemuda tani yang bergerak di bidang pemasaran <u>Outcome :</u> Tersedianya pemuda tani yang menguasai digital marketing 6. Pelatihan Pelayanan Prima (40 Org, 5 Hr, 1 Akt) <u>Input :</u> • Dana • SDM : - Narasumber - Praktisi - Peserta • TOR • Waktu <u>Output :</u> Terlatihnya ASN lingkup Kementerian Pertanian <u>Outcome :</u> Tersedianya ASN lingkup Kementerian Pertanian yang memberikan pelayanan prima kepada pelanggan 7. Pelatihan Pengelolaan Media Sosial bagi Petugas Kehumasan (40 Org, 5 Hr, 1 Akt) <u>Input :</u> • Dana • SDM : - Narasumber - Praktisi - Fasilitator Eksternal - Peserta • TOR • Waktu <u>Output :</u> Terlatihnya Petugas Kehumasan lingkup Kementerian Pertanian <u>Outcome :</u> Tersedianya Petugas Kehumasan yang kompeten dalam pengelolaan media sosial	OJ OJ OJ Orang Buah Hari Orang Orang Rupiah OJ OJ Orang Buah Hari Orang Orang Rupiah OJ OJ OJ Orang Buah Hari Orang Orang	12 32 64 80 1 7 80 80 95,250,000 6 32 40 1 5 40 40 92,850,000 6 24 12 40 1 5 40 40															Angk II : 29 Nop - 5 Des 2020 Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan

Sasaran			Program	Kegiatan				Target Pelaksanaan Kegiatan										Keterangan								
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkatan Capaian (Target)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)			(8)			(9)			(10)			(9)						
				8. Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Penyuluh Pertanian (80 Org, 7 Hr, 2 Akt)	<u>Input :</u>	Rupiah	290,900,000													Waktu Pelaksanaan : Angk I : 2 - 8 Februari 2020 Angk II : 16 -22 Februari 2020 Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan						
					• Dana																					
					• SDM :																					
					- Narasumber																OJ	12				
					- Praktisi																OJ	16				
					- Fasilitator Eksternal																OJ	64				
					- Peserta																Orang	80				
					• TOR																Buah	1				
					• Waktu																Hari	7				
				<u>Output :</u>																						
				Terlatihnya Penyuluh Pertanian yang terlibat dalam Program Kostratani	Orang	80																				
				<u>Outcome :</u>																						
				Tersedianya penyuluh yang menguasai TIK guna mendukung Program Kostratani	Orang	80																				
				9. Pelatihan Komunikasi yang Efektif (40 Org, 7 Hr, 1 Akt)	<u>Input :</u>	Rupiah	94,450,000																	Waktu Pelaksanaan : 21 - 27 Juni 2020 Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan		
					• Dana																					
					• SDM :																					
					- Narasumber																				OJ	6
					- Praktisi																				OJ	6
					- Fasilitator Eksternal																				OJ	24
					- Peserta																				Orang	40
					• TOR																				Buah	1
• Waktu	Hari	7																								
<u>Output :</u>																										
Terlatihnya ASN lingkup Kementerian Pertanian	Orang	40																								
<u>Outcome :</u>																										
Tersedianya ASN lingkup Kementerian Pertanian yang mampu berkomunikasi dengan efektif	Orang	40																								
10. Pelatihan Pementapan Magang Jepang (50 Org, 21 Hr, 1 Akt)	<u>Input :</u>	Rupiah	431,500,000																Waktu Pelaksanaan : 20 Maret - 11 April 2020 Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan							
	• Dana																									
	• SDM :																									
	- Narasumber																			OJ	6					
	- Praktisi																			OJ	6					
	- Fasilitator Eksternal																			OJ	160					
	- Peserta																			Orang	50					
	• TOR																			Buah	1					
	• Waktu																			Hari	21					
<u>Output :</u>																										
Terlatihnya petani muda calon peserta magang Jepang	Orang	50																								

[illegible]

Sasaran			Program	Kegiatan				Target Pelaksanaan Kegiatan										Keterangan				
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkatan Capaian (Target)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)			(8)			(9)			(10)			(9)		
				<div>Pelatihan Kepemimpinan</div> <div>1 Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (120 Org, 33 Hr, 3 Akt)</div> <div><u>Input :</u></div> <div>• Dana</div> <div>• SDM :</div> <div> - Nara sumber/Penceramah</div> <div> - Fasilitator Eksternal</div> <div> - Seminar</div> <div> - Benchmarking</div> <div> - Instruktur MFD</div> <div> - Peserta</div> <div>• TOR</div> <div>• Waktu</div> <div><u>Output :</u></div> <div>Terlatihnya Pejabat Struktural Eselon III lingkup Kementerian Pertanian</div> <div><u>Outcome :</u></div> <div>Tersedianya pejabat struktural Eselon III sesuai dengan standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh PNS pemangku jabatan struktural</div> <div>2 Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (497 Org, 35 Hr, 13 Akt)</div> <div><u>Input :</u></div> <div>• Dana</div> <div>• SDM :</div> <div> - Nara sumber/Penceramah</div> <div> - Fasilitator Eksternal</div> <div> - Seminar</div> <div> - Benchmarking</div> <div> - Instruktur MFD</div> <div> - Peserta</div> <div>• TOR</div> <div>• Waktu</div> <div><u>Output :</u></div> <div>Terlatihnya Pejabat Struktural Eselon IV lingkup Kementerian Pertanian</div> <div><u>Outcome :</u></div> <div>Tersedianya pejabat struktural eselon IV sesuai dengan standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh PNS pemangku jabatan struktural</div> <div>3 Pelatihan Kepemimpinan di Alam Terbuka (250 Org, 3 Hr, 1 Akt)</div> <div><u>Input :</u></div> <div>• Dana</div> <div>• SDM :</div> <div> - Nara sumber</div>	Rupiah	2,374,205,000																Waktu Pelaksanaan : Angk. I&II : 3 Feb - 11 Juni 2020 Angk 3 : 16 Maret - 24 Juli 2020 Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan
						Rupiah	9,860,410,000													Waktu Pelaksanaan : Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan		
						Rupiah	471,150,000													Waktu Pelaksanaan : Minggu ke 3 Juni 2020		
						OJ	6															

Sasaran			Program	Kegiatan				Target Pelaksanaan Kegiatan										Keterangan		
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkatan Capaian (Target)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)			(8)			(9)			(10)			(9)
				4 Pelatihan Bela Negara (40 Org, 5 Hr, 1 Akt)	- Fasilitator Eksternal	OJ	96												Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	
					- Tim Outbound	OJ	20													
					- Peserta	Orang	250													
					• TOR	Buah	1													
					• Waktu	Hari	3													
					<u>Output :</u> Terlatihnya para pelaku usaha di bidang pertanian	Orang	250													
					<u>Outcome :</u> Tersedianya para pelaku usaha di bidang pertanian yang memiliki jiwa kepemimpinan	Orang	250													
					<u>Input :</u> • Dana	Rupiah	79,450,000	V												Waktu Pelaksanaan : 27/1 - 31/1
					• SDM :															Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan
					- Nara sumber	OJ	10													
				- Fasilitator Eksternal	OJ	32														
				- Peserta	Orang	40														
				• TOR	Buah	1														
				• Waktu	Hari	5														
				<u>Output :</u> Terlatihnya Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Tertentu lingkup Kementerian Pertanian	Orang	40														
				<u>Outcome :</u> Tersedianya Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Tertentu yang memiliki jiwa nasionalisme, patriotisme, toleransi kepada sesama, bisa bekerja kelompok, dan berkarakter	Orang	40														
				5 Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III PNBP (40 Org, 31 Hr, 1 Akt)	<u>Input :</u> • Dana	Rupiah	627,800,000											Waktu Pelaksanaan : 5 Maret - 18 Juni 2020		
					• SDM :															
					- Nara sumber/Penceramah	OJ	54													
					- Seminar	OJ	92													
					- Benchmarking	OJ	27													
					- Instruktur MFD	OJ	21													
					- Peserta	Orang	40													
					• TOR	Buah	1													
					• Waktu	Hari	31													
					<u>Output :</u> Terlatihnya Pejabat Struktural Eselon III lingkup Kementerian Pertanian	Orang	40												Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	

Sasaran			Program	Kegiatan				Target Pelaksanaan Kegiatan												Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkatan Capaian (Target)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)			(8)			(9)			(10)			(9)
					<u>Outcome :</u> Tersedianya pejabat struktural Eselon III sesuai dengan standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh PNS pemangku jabatan struktural	Orang	40													
				Pelatihan Manajemen Kelembagaan Tani 1 Pelatihan Manajemen Kelembagaan Tani (30 Org, 7 Hr, 1 Akt)	<u>Input :</u> • Dana • SDM : - Nara sumber - Praktisi - Peserta • TOR • Waktu	Rupiah OJ OJ Orang Buah Hari	118,776,000 6 16 30 1 7													Waktu Pelaksanaan : 6 - 12 September 2020 Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan
				Pelatihan Manajemen UPJA 1 Pelatihan Manajemen UPJA (30 Org, 7 Hr, 1 Akt)	<u>Output :</u> Terlatihnya anggota Poktan/Gapoktan <u>Outcome :</u> Tersedianya anggota Poktan/Gapoktan terampil dan profesional yang berorientasi bisnis	Orang Orang	30 30													
					<u>Input :</u> • Dana • SDM : - Nara sumber - Fasilitator Eksternal - Praktisi - Peserta • TOR • Waktu	Rupiah OJ OJ OJ Orang Buah Hari	116,576,000 4 8 8 30 1 7													Waktu Pelaksanaan : 18 - 24 Oktober 2020 Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan
					<u>Output :</u> Terlatihnya Pengelola UPJA <u>Outcome :</u> Tersedianya pengelola UPJA terampil dan profesional yang berorientasi bisnis	Orang Orang	30 30													
			Penumbuhan dan Penguatan Kewirausahaan P4S (Base Line)	P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani			678,821,000 678,821,000													
				A. Forkom Kelembagaan P4S	<u>Input :</u> • Dana • SDM	Rupiah	129,300,000													Waktu Pelaksanaan : Juli 2020

Sasaran			Program	Kegiatan				Target Pelaksanaan Kegiatan												Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkatan Capaian (Target)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)			(8)			(9)			(10)			(9)
					- Laptop - CCTV - TV 32"	Unit Paket Unit	1 1 15													
				Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran																
				A Perlatan dan Fasilitas Perkantoran (PNBP)	<u>Input :</u> • Dana	Rupiah	584,800,000													Waktu Pelaksanaan : April - Desember 2020
					<u>Output :</u> Terlaksananya pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	Unit														Penanggung Jawab : Pejabat/Pokja Pengadaan
					<u>Outcome :</u> Terpenuhinya peralatan dan fasilitas perkantoran, berupa :															
					- Kursi Belajar	Buah	80													
					- Sprei	Unit	154													
					- Keperluan sehari-hari asrama	Paket	50													
					- Gorden	M2	600													
					- Spring Bed	Unit	45													
					- AC 2 Pk	Unit	4													
					- Dispenser	Unit	2													
					- Kursi + Merja Belajar	Unit	40													
				B Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	<u>Input :</u> • Dana	Rupiah	117,500,000													Waktu Pelaksanaan : April - Desember 2020
					<u>Output :</u> Terlaksananya pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	Unit	8													Penanggung Jawab : Pejabat/Pokja Pengadaan
					<u>Outcome :</u> Terpenuhinya peralatan dan fasilitas perkantoran, berupa :															
					- Osmo Plus	Unit	2													
					- Ground Tank	Unit	1													
					- Podium	Unit	4													
					- Pompa Air 3 Pase	Unit	1													
				Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan																
				A Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Komplek Surya	<u>Input :</u> • Dana	Rupiah	9,562,806,000													Waktu Pelaksanaan : April - Desember 2020
					<u>Output :</u> Terlaksananya Rehabilitasi Asrama Komplek Surya	M2	1,700													Penanggung Jawab : Pejabat/Pokja Pengadaan
					<u>Outcome :</u> Tersedianya Asrama di Komplek Surya yang telah di rehabilitasi	M2	1,700													
				B Perawatan Gedung dan Bangunan	<u>Input :</u> • Dana	Rupiah	90,000,000													Waktu Pelaksanaan :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8,101,195,000
280,500,000

z

8,101,195,000
280,500,000

8,101,195,000

280,500,000

8,101,195,000
280,500,000

8,101,195,000
280,500,000

8,101,195,000

280,500,000

8,101,195,000
280,500,000

8,101,195,000
280,500,000

8,101,195,000
280,500,000

8,101,195,000
280,500,000

8,101,195,000
280,500,000

8,101,195,000

280,500,000

8,101,195,000
280,500,000

8,101,195,000
280,500,000

8,101,195,000
280,500,000